
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                                          

IL  SEGRETARIO
F.to NATAL INA  BALLO I

_____________________________

IL  SINDACO
F.to MARCO  WALTE R  COLUM BU

_____________________________

____________________________________________________________________________

                                                  

DICH IA R A Z ION E  DI  PUB BL ICAZ ION E
                                                         ______________________________________

Si  dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all’albo pretorio dal 
08/07/2010 e vi rimarra’ per quindici giorni consecutivi.

IL  SEGRETARIO  COMUNALE
F.to NATAL INA  BALLO I

_______________________________________________________________________________________________

Per  copia conforme all’originale, per uso amministrativo e 
d’ufficio.

            IL  SEGRETA R I O  COMUNALE
________________________________________________________________________________

DIVENUTA  ESECUTIVA  AI  SENSI  DELL’ART.47  COMMA  2° LEGGE  142/90.
                                      F.to IL  SEGRETA R I O
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COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA  DI  NUORO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pubblicato il 08/07/2010

N°  42  del  07/07/2010

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLA PIAZZA MARCONI - 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

L’anno  duemiladieci il  giorno  sette del  mese  di  Luglio alle  ore  17.00 nella  sala  delle 

Adunanze del  Comune, convocata  con appostio  avviso,  si  è riunita  la  Giunta Comunale nelle 

persone seguenti:  

Nominativo Presente
1 MARCO WALTER COLUMBU SI
2 ANNA BUSSU SI
3 FRANCESCO BARONE SI
4 PATRIZIO MAZZETTE SI
5 MARIO NONNE SI

Presiede la seduta il  Sindaco MARCO WALTER COLUMBU, con l’assistenza del Segretario, 

NATALINA BALLOI.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA  GIUNTA  COMUNALE

VISTA  la comunicazione n. 17814  del 07.12.2007   della  Presidenza –  RAS  con la quale 
si  trasmetteva copia  del decreto del Presidente della  Regione  Sardegna  n. 125  del 30  
Novembre  2007,  relativo  all’approvazione  del  V  Atto  aggiuntivo  e  rimodulazione 
dell’accordo  di  programma  stipulato  il  18/12/1998  PIA  NU  13/14,  dalla  quale 
risulta  disposto  a favore del Comune  di  Ollolai  il  finanziamento  di  €. 495.000,00  più  
un  cofinanziamento  di  €. 55.000,00  da  parte  del  Comune  di  Ollolai  per  i  lavori  di  
restauro  e riqualificazione della  Piazza Marconi; 
VISTO  il  Bilancio  di  previsione  2008,  con la  quale  il  Comune  di  Ollolai  prevedeva in  
apposito  capitolo  di  bilancio  la  somma  di  €. 550.000,00  per  i  lavori  di  restauro  e 
riqualificazione della  Piazza Marconi;
VISTO  il  progetto  Definitivo-Esecutivo  dei  lavori  di  restauro  e riqualificazione  della  
Piazza Marconi  presentato dal  tecnico incaricato Ing. Licheri  Francesco Maria;
VISTO  il  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  dove sono  ammesse,  nell’esclusivo  interesse 
dell’Amministrazione,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  finalizzate  al 
miglioramento  dell’opera  e  alla  sua  funzionalità,  semprechè,  non  comportino  
modifiche sostanziali  e siano  motivate da  obbiettive esigenze derivanti  da  circostanze 
sopravvenute e imprevedibili  al momento della  stipula  del contratto”;
VISTA   la  Perizia  Suppletiva  e di  Variante n. 1 presentata  dall’Ing.  Licheri  Francesco 
Maria,  con il seguente quadro  economico;

QUADRO  ECONOMICO  DEI  LAVORI  DI  PERIZIA  
Importo  lordo  dei lavori € 

394.267,38
Ribasso  d’asta del 17,216% -€ 

67.877,07
Importo  netto dei lavori  € 

326.390,31
 

Oneri  della  sicurezza € 10.000,00  
Totale importo dei lavori  € 336.390,30 € 336.390,30
Somme a disposizione dell’Amministrazione   
I.V.A. sui  Lavori  (10%) € 33.639,03  
Spese Tecniche € 99.508,68  
I.V.A. spese generali € 19.901,74  
Incentivo RUP € 7.700,00  
Economie € 52.860,25  
Totale somme a disposizione € 213.609,70 € 213.609,70

Totale Progetto € 550.000,00

CONSIDERATO  che  dal  quadro  di  raffronto  tra  il  computo  metrico  e  la  perizia  
suppletiva  e di  variante risulta  una  differenza di  importo  per i lavori  a base d’asta di  
€. 15.950,31;

CHE  la  Perizia  si  è resa  necessaria  onde  integrare  alcune  previsioni  riportate  nel 
progetto principale a suo tempo approvato; 

RITENUTO  che la perizia sia  meritevole  di approvazione; 

VISTO  il D.Lgs  163/2006  e s.m.i.;
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VISTO  l’unito  parere espresso  dall’Ufficio  Tecnico Comunale  ai  sensi  dell’art. 11  della  
L.R.  n. 24/87;  
 

UNANIME
                           

                            D E L I B E R A

-  DI  APPROVARE  la  Perizia  suppletiva  e di  variante  n.  1  dei  lavori  di  restauro  e 
riqualificazione  della  Piazza  Marconi  redatto  dal  tecnico  incaricato  Ing.  Licheri  
Francesco Maria,  che prevede il  seguente quadro  economico:
  
 

QUADRO  ECONOMICO  DEI  LAVORI  DI  PERIZIA  
Importo  lordo  dei lavori € 

394.267,38
Ribasso  d’asta del 17,216% -€ 

67.877,07
Impor to netto dei lavori  € 

326.390,31
 

Oneri  della  sicurezza € 10.000,00  
Totale importo dei lavori  € 336.390,30 € 336.390,30
Somme a disposizione dell’Amministrazione   
I.V.A. sui  Lavori  (10%) € 33.639,03  
Spese Tecniche € 99.508,68  
I.V.A. spese generali € 19.901,74  
Incentivo RUP € 7.700,00  
Economie € 52.860,25  
Totale somme a disposizione € 213.609,70 € 213.609,70

Totale Progetto € 550.000,00

 
 

****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ai sensi del D.L. 267/2000, art. 49, il sottoscritto esprime il parere positivo per quanto concerne la regolarità 
tecnica (parere espresso nella proposta di deliberazione)

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  TECNICO
      F.to  Ing. Davide Soro
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